



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Liceo Scientifico Statale Carlo Donegani

Via Donegani 3 - 23100 Sondrio

CF 80003950146 – cod. mecc. SOPS01000E – cod. iPA istsc_sops01000e

Tel: 0342 212652 Fax: 0342 218445

e-mail: sops01000e@istruzione.it – PEC: sops01000e@pec.istruzione.it

sito web: www.lsdonegani.gov.it



Prot.n. 2327/4.1.o

Sondrio, 11 maggio 2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA il proprio provvedimento prot. n. 1173/4.1.m in data 6 marzo 2018 relativo Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo – Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale FESR Obiettivo specifico - 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della Formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1. interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”.

Lettera commerciale per la disciplina contrattuale della Fornitura e realizzazione del progetto *FSE-PON 2014-2020 - 10.8.1.A5-FESRPON-LO-2017-1 "Allenarsi per crescere"*.

Cod. id. progetto: 10.8.1.A5-FESRPON-LO-2017-1 - CUP: FT6J17000460007 – CIG Z162119758

VISTA la richiesta proroga termini di fornitura della ditta Sint Roc S.r.l. di Arco (TN) e.mail 10 maggio 2018;

VISTO il nulla osta della Provincia in data 3.5.2018;

CONSIDERATI i tempi tecnici per la procedura di realizzazione delle attrezzature relativi al progetto P14 “*FSE-PON 2014-2020 - 10.8.1.A5-FESRPON-LO-2017-1 "Allenarsi per crescere"*”;

CONSIDERATO che per motivi di sicurezza si è reso necessario la valutazione in tempi diversi, consequenziali e interdipendenti, da parte di più figure;

DETERMINA

La proroga della scadenza dei tempi di consegna e realizzazione delle attrezzature di cui all’ordine prot. n. 1173/4.1.m in data 6 marzo 2018 al 10 giugno 2018.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giovanna Bruno

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa